



Main-Tauber-Kreis.de

## Der Zeitplan: So zügig kommt das schnelle Netz

Ausbaugebiet	Vorwahl / Gemeinde	Baubeginn	Vermarktungsstart <b>Geänderte Termine</b>
1	(09341) Tauberbischofsheim (09349) Werbach (09349) Werbach: Wenkheim (09349) Großrinderfeld	April 2017	Februar 2018  <b>FTTH 15.01.2019</b>
2	(07933) Creglingen (07939) Creglingen: Oberrimbach, Schmerbach, Blumweiler, Lichtel, Weiler, Reutsachsen (09335) Creglingen: Waldmannshofen (09861) Creglingen: Seldeneck (09865) Creglingen: Burgstall	Mai 2017	FTTC: 24.05.18  <b>FTTH: Januar 2019</b>
3	(07932) Niederstetten (07934) Weikersheim (09336) Igersheim: Simmringen, Bernsfelden	Juli 2017	FTTC: (7934) 27.07.18 (7932) 17.08.18 (9336) 17.08.18  <b>FTTH 15.02.2019</b>
4	(09345) Kilsheim (09378) Freudenberg: Ebenheid	September 2017	FTTC 27.07.18  <b>FTTH 28.02.2019</b>
5	(07931) Bad Mergentheim (07937) Bad Mergentheim: Rengershausen (07938) Bad Mergentheim: Rot (07931) Igersheim	November 2017	FTTC 09.08.18  <b>FTTH 28.02.2019</b>
6	(09342) Wertheim (09348) Werbach: Gamburg (09375) Freudenberg (09377) Freudenberg: Boxtal (09397) Wertheim: Dertingen Bronnbach	Februar 2018	<b>FTTC Januar 2019</b>  <b>FTTH 28.02.2019</b>  <b>FTTC und FTTH Januar 2019</b>



Main-Tauber-Kreis.de

7	(09343) Lauda-Königshofen (09344) Gerchsheim (09346) Grünsfeld (09347) Wittighausen (09347) Igersheim: Bowiesen	Mai 2018	FTTC 28.02.2019  FTTH März 2019
8	(06296) Ahorn  (09340) Königheim (09340) Königheim: Brehmen (06283) Königheim: Weikerstetten	August 2018	FTTC 15.02.2019  FTTC 28.02.2019  FTTH gesamt März 2019
9	(07930) Boxberg	Sept. 2018	FTTC März 2019  FTTH März 2019